



**МКУ Управление образованием муниципального образования
Успенский район**

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу»
за 2021 год**

(наименование проекта)

1. Основные положения

Наименование направления	Образование	
Наименование проекта	«Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу»	
Срок начала и окончания проекта	1.06.2020	1.06.2023
Куратор проекта	А.Г. Ткачев – заместитель начальника управления образования	
Руководитель проекта	Е.А. Муравская - начальник управления образования	
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Самодурова У.П.- заведующий МКУ ДПО «Методический кабинет». Енамукова Р.Х. методист по курсовой работе МКУ ДПО «Методический кабинет».	

2. Сводная информация о реализации проекта

Наименование	Оценка достижения*	Статус достижения**	Комментарий
Цель проекта	100%	зеленый	
Показатели проекта	100%	зеленый	
Результаты проекта	100%	зеленый	
Сроки проекта	3года	зеленый	
Бюджет проекта	-	зеленый	

более 95 % - зеленый индикатор;
от 85 % до 90 % - желтый индикатор;
менее 85 % - красный индикатор.

3. Информация о достижении цели и показателей проекта

Цель проекта		Вовлечение в программу проекта «Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу» 100 % молодых специалистов ОО МО Успенский район с целью развития профессиональных и личностных компетенций				
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)	2021 год		Итоговое значение (на момент завершения проекта)
				План	Факт	
1.	Сохранение в профессии 90% молодых педагогов в первые 3 года работы в ОО	процент	65%	65%	65%	
2.	Доля молодых специалистов, участвующих в профессиональных конкурсах	процент	6%	6%	6%	
3.	Доля молодых педагогов, участвующих в массовых мероприятиях, в рамках реализации программы наставничества по модели «учитель-учитель»	процент	80%	80%	80%	
Итого достигнуто показателей						3/100%

4. Отчет о достижении результатов проекта

№ п/п	Наименование результата	Требование к результату	Статус достижения*	Комментарий и причины отклонений
1.	Задача муниципального проекта: сохранить в профессии молодых педагогов в первые 3 года работы в образовательной организации	сохранение 90% контингента молодых педагогов	получен	
		Участие не менее 10% молодых педагогов в профессиональных конкурсах	получен	
		Участие молодых педагогов в массовых мероприятиях, в рамках реализации программы	получен	

		наставничества по модели «учитель-учитель»		
№ п/п	Наименование результата	Требование к результату	Статус достижения*	Комментарий и причины отклонений
Итого достигнуто результатов			3/100%	

5. Отчет об исполнении контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование	Тип контрольной точки	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Отклонение, дней	Комментарий и причина отклонений
1	Утверждение паспорта проекта		30.06.2021	30.06.2021	0	
2.	Утверждение сводного плана-графика проекта		30.06.2021	30.06.2021	0	
3.	Подготовка приказов, нормативно - правовых документов по проекту		15.09.2021	15.09.2021	0	
4	Заключение соглашений о сотрудничестве с ГБОУ ИРО на учебный год		15.09.2021	15.09.2021	0	
5	Диагностика основных профессиональных затруднений молодых педагогов		1.09.2021	10.09.2021	0	
6	Торжественный прием молодых педагогов в ОО		25.08.2021	31.08.2021	0	

7	Школа Правовой грамотности (3 занятия)		1.09.2021	30.09.2021	0	
8	Подготовка приказов, нормативно - правовых документов по проекту: корректировка методики расчета показателей проекта			Ноябрь 2021 года	0	
9	Проведение мониторинга исполнения целевых индикаторов проекта		10.12.2021	10.12.2021	0	
10	Анализ качества проведения массовых мероприятий с молодыми педагогами		10.12.2021	10.12.2021	0	
11	Мониторинг участия молодых педагогов		10.12.2021	10.12.2021	0	
12	Школа педагога-предметника		15.11.2021	15.11.2021	0	
13	Школа правовой грамотности, классного руководителя		30.11.2021	30.11.2021	0	
14	Профессиональный конкурс «Педагогический дебют»- муниципальный этап		10.01.2021	10.12.2021	0	
Итого контрольных точек, исполненных в срок				14/100		

более 95 % - зеленый индикатор;
от 85 % до 90 % - желтый индикатор;
менее 85 % - красный индикатор.

6. Отчет об исполнении бюджета проекта

Источники финансирования	Наименование мероприятия проекта	Год реализации											
		1-ый год		2-ой год		3-ий год		№ год		Всего, тыс. руб.			
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет	0	0										
	Краевой бюджет	0	0										
	Местный бюджет	0	0										
Внебюджетные источники, тыс. руб.		0	0										
Итого, тыс. руб.		0	0										
Отклонение, %													

Комментарий об исполнении бюджета проекта

Проект не предусматривает использование финансирования из бюджета.

7. Отчет
об извлеченных уроках реализации проекта
7.1. Информация о рисках и возможностях проекта

№ п/п	Наименование риска, возможности	Ответственный за управление риском, достижения возможности	Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализации возможности	Оценка эффективности проведенных мероприятий
1.	Невыполнение программы наставничества в ОО	Самодурова У.П.	Проведено совещания администрацией образовательных организаций	2 с зеленый
2.	Отсутствие финансирования проведения профессиональных конкурсов	Самодурова У.П.	Установлены партнерские отношения соучредителем конкурса профсоюзов работников образования	с зеленый
3	Качество проведения массовых мероприятий (деловые игры, тренинги, мастер-классы и т.д.) с молодыми педагогами	Самодурова У.П.	Мотивирование спикеров мероприятий-педагогов –лидеров МО Успенский район (справки к аттестации и т.д)	зеленый

7.2. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов
1.	Проведение муниципального этапа профессионального конкурса « Педагогический дебют». Выявлены молодые педагоги, занимающие лидирующие позиции среди молодежи отрасли	

7.3. Отрицательные уроки по проекту

№п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов
1.	-	

7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

№ п/п	Наименование документа	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1.	-		

7.5. Дополнительные предложения

№ п/п	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1.	-	
2.		

7.6. Информация об изменениях в проекте

№ п/п	Дата запроса на изменение	Номер запроса на изменение	Уровень принятия решения	Краткое содержание изменения	Причина изменения	Решение об изменении
1.	-					

Начальник управления образования



E.A. Muravskaya

Е.А. Муравская